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“Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la necesidad 
de prestar atención a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición 






"La mayoría de las organizaciones cambian sólo cuando están realmente amenazadas, 










“De vez en cuando hay que hacer una pausa. Contemplarse a sí mismo sin la fricción 
cotidiana. Examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa y 
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“Estudio del modelo de gestión del Área de Proyectos de Desarrollo de la ONGD Madre Coraje 
desde la experiencia de trabajo en Apurímac y Huancavelica (Perú)” 
2. RESUMEN 
El presente Trabajo Fin de Máster (TFM), surge a raíz del proceso de realización de las prácticas 
externas de la autora en la ONGD Asociación Madre Coraje (España), desarrollado entre 
noviembre del 2015 y marzo del 2016. Y haberse sumando a la iniciativa del Área de Proyectos 
para sistematizar su experiencia.  
La finalidad de estudio es conocer el modelo de gestión del Área de Proyectos de Desarrollo 
dentro de su Plan Integral, para aplicar mejoras en la intervención en Perú y ver la posibilidad de 
replicar los aprendizajes en el proceso iniciado en Mozambique. Para ello demandaron a la 
autora para realizar la facilitación de este proceso de recuperación de la experiencia de labor del 
equipo técnico, para generar aprendizajes que permitan incorporar mejoras sostenidas en sus 
intervenciones en activo o futuras.  
Se ha utilizado el enfoque de sistematización de experiencias, con una metodología participativa 
que posibilita la capacidad de intercambio y trabajo colectivo para la recuperación de la 
experiencia, interpretación, análisis y propuestas de mejora.  
Por lo tanto, el estudio no solo incluye el proceso de sistematización, sino también las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones para Madre Coraje. Algunas de ellas necesitan son un mayor 
lobby político; mejorar la coordinación interna; evitar las relaciones de poder con los socios 
locales y la realización constante de evaluaciones, planificación y diagnósticos participativos. 
3. OBJETO 
Estudiar el modelo de gestión del Área de Proyectos de Desarrollo de la Asociación Madre Coraje 
(en adelante AMC), a través de la sistematización de quince años de experiencia de labor 
estratégica y operativa realizado en los departamentos de Apurímac y Huancavelica (Perú) en el 
marco del Plan Integral1 periodo 2001 al 2021, haciendo un corte en la tercera etapa al 2015.  
Los actores claves para el TFM han sido: El equipo del Área de Proyectos de Desarrollo de AMC 
(Jerez de la Frontera, España), el equipo representante del Área de Proyectos en la sede Perú 
(departamentos Apurímac y Huancavelica), los equipos de las ONG locales socias, y los aliados 
estratégicos con influencia importante (Apurímac y Huancavelica, Perú). No se consideró a los/as 
destinatarios/as de la intervención, por la naturaleza del propio estudio y por falta de disposición 
de tiempo y recursos económicos. 
                                                 
1 A la fecha el Plan Integral del Área de Proyectos de Madre Coraje ha tenido tres etapas: I Etapa 
comprendida del 2001 – 2005; II Etapa comprendida del 2006 – 2012; y la III Etapa comprendida desde el 
2013 – 2021.  
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4. INTRODUCCIÓN Y POSICIONAMIENTO 
El presente Trabajo Fin de Máster es producto de la formación académica y profesional recibida 
en el Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo por la Universitat Politècnica de València, junto 
a la oportunidad de realización de prácticas en el Área de Proyectos de Desarrollo de AMC. 
Para poder gestionar mejor un Área en una ONGD, se necesita tener una visión global del trabajo 
realizado. Conocer su modelo de gestión permite poder aunar esfuerzos para mejorar su práctica 
en la contribución al desarrollo de los sectores donde se interviene y legitimar esa labor. Para 
ello, es necesario conocer su experiencia de trayectoria a lo largo de los años, porque permitirá 
mejorar el modelo gestión y el rumbo de la organización. 
Como se detallará en el apartado 5, la Asociación Madre Coraje es una Organización No 
Gubernamental de Desarrollo (ONGD) española, que tiene como uno de sus fines de acuerdo al 
estatuto “Cooperar en el desarrollo de comunidades2 empobrecidas, sobre la base del 
voluntariado y el reciclaje, mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y la 
educación para una autentica cultura de la solidaridad, gratuidad e igualdad, con denuncia de la 
injusta realidad del mundo y el respeto al medio ambiente.” (AMC, 2015:2). Para lograr este fin, 
como estrategia la AMC cuenta con el Área de Proyectos de Desarrollo, que lleva a cabo 
procesos a largo plazo en las zonas más empobrecidas del Perú, con el enfoque de desarrollo 
humano sostenible. Para realizar esa labor el Área de Proyectos establece sus lineamientos en 
un Plan Integral que direcciona su modelo de gestión. Han transcurrido más de quince años de 
labor del Área, y en este recorrido el modelo de gestión de la misma ha ido madurando, acorde 
a las nuevas políticas institucionales, la de cooperación y del propio contexto de España y Perú. 
En 2013, AMC inicia otro proceso de cooperación en zonas de extrema pobreza, concretamente 
en las provincias de Cabo Delgado y Gaza, Mozambique.  
Frente a este nuevo escenario de intervención en Mozambique, el Área de Proyectos de 
Desarrollo de AMC toma la decisión de sistematizar la experiencia del modelo de gestión en su 
intervención en Perú, desarrollado dentro del marco del Plan Integral. Entendida –por el equipo 
del Área de Proyectos- la sistematización de experiencias como proceso de reconstrucción 
histórica de los acontecimientos vividos, interpretación y análisis participativo de hitos relevantes 
de su experiencia de 15 años de iniciado el Plan integral; que permitan extraer aprendizajes e 
implantar mejoras en sus intervenciones en Perú y Mozambique. 
El Área de Proyectos contempló como una actividad de las prácticas de la autora, el apoyo a 
esta sistematización de experiencias. Tras la buena valoración del desempeño en las prácticas 
y valoración de los tutores (UPV y AMC) para ser realizado como Trabajo Fin de Máster, se le 
asignó a la autora de este TFM la responsabilidad de facilitación de todo el proceso de 
sistematización, con el acompañamiento y supervisión de Madre Coraje.  
Son tres razones las que motivaron a la autora a sumarse a la realización de este trabajo:  
                                                 
2 Una comunidad es Perú es equivalente a un pueblo en España. 
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 Primero: se encuentra acorde con los contenidos de las cinco asignaturas tratadas en el 
Máster. 
 Segundo: se tomó como reto para aprender y afianzar conocimientos y práctica en el 
desarrollo de este tipo de estudios. Estar en contacto con los diversos actores multinivel, 
poder analizar los diferentes escenarios y posiciones: financiador (AMC en España), 
intermediarios (ONG locales de Perú) y actores protagonistas (Beneficiarios/as de los 
proyectos, Perú). Identificar las debilidades y potencialidades existentes en la experiencia, 
analizar el conjunto, plantear conclusiones y recomendaciones sustentadas en la práctica 
y el marco teórico, encaminado a lograr una cooperación más inclusiva. 
 Tercero: para contribuir al mejoramiento de la gestión del Área de Proyectos de AMC e 
indirectamente contribuir con los actores protagonistas de Perú (país de origen de la 
autora) y de Mozambique. En la idea de impulsar a los agentes de desarrollo -en este caso 
ONG locales e internacional- a mejorar la calidad de sus intervenciones, mejor la eficacia 
de su ayuda.  
El posicionamiento teórico para el estudio ha sido el enfoque de sistematización de experiencias. 
Combinando dos metodologías: la propuesta de Oscar Jara3, educador popular reconocido como 
uno de los máximos expertos en sistematización de experiencias, considera que es “como 
ejercicio de producción de conocimiento crítico desde la práctica” (Jara, 2012b:1) ; y la propuesta 
de la organización Iniciativas de Cooperación y Desarrollo (INCYDE)4, organización que 
considera el sentido de trabajo colectivo y la participación como eje transversal para lograr 
trasformaciones a nivel individual y organizacional. Esta organización centra la participación 
ciudadana como motor del empoderamiento individual y colectivo, elemento generador de 
cambios en el buen vivir y en la transformación social. Ambas metodologías tienen similitudes en 
la importancia de la participación entendida como “proceso que posibilita una capacidad colectiva 
permanente para identificar y analizar problemas, formular y planificar visiones y soluciones, 
movilizar recursos e implementar acciones en todas las Áreas necesarias del Desarrollo Humano 
y Sostenible” (Leal & Opp, 1999:7 mencionado en Peris, 2012:30); en la importancia del 
conocimiento desde las voces de los actores participes, capacidad de reflexión crítica, 
comprensión e interpretación de la totalidad del proceso para extraer aprendizajes.  
Se realizará un evento de devolución (sede central de AMC) donde se presentará el resumen de 
los aprendizajes, conclusiones y recomendaciones del TFM a los directivos de Madre Coraje y 
al equipo del Área de Proyectos de Desarrollo, principalmente. Evento programado para los 
primeros días de octubre del 2016. Además, se enviará vía correo a manera de devolución, el 
TFM y documento denominado Sistematización de Experiencias “APRENDIENDO DE 
                                                 
3 Óscar Jara Holliday es Educador Popular y Sociólogo peruano‐costarricense. Director General del Centro 
de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica y Coordinador del Programa Latinoamericano de apoyo 
a la Sistematización de Experiencias de CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina). Ha 
realizado acciones formativas e investigadoras en todos los países latinoamericanos y en algunos europeos.  
4 INCYDE es una cooperativa de iniciativa social de consultoría formada por Esther Canarias Fernández–
Cavada y Fernando Altamira Basterretxea, que facilita desde el año 2000 procesos de fortalecimiento 
institucional a través de formaciones y asesorías sobre evaluación, sistematización, planeación estratégica, 
etc. Esta información está disponible en http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/ (15/08/2016). 
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NUESTRAS HUELLAS”5, a todos los que contribuyeron con sus testimonios para el presente 
estudio. 
4.1. Posicionamiento de la autora frente al objeto del trabajo 
El presente TFM se posiciona en el paradigma Constructivista - Interpretativo, con fines 
descriptivos. Este paradigma “permite comprender y reconstruir un fenómeno a partir de los 
significados y experiencias de las personas” (Belda, 2015). 
La postura es de participante apasionada del proceso, facilitadora activa de la recuperación e 
interpretación de las voces de los actores que vivieron la experiencia. Mucha disposición de 
aprendizaje, considerando que “la realidad no puede ser solamente observada, sino que debe 
ser interpretada” (Corbetta, 2010: 20 mencionado en Fariñas, Peris, Boni, s.f.). Se consideró en 
todo momento del estudio los sesgos interpretativos y la ambigüedad de lo subjetivo, de lo 
cualitativo, considerando que cada persona percibe la realidad de manera diferente, por varios 
factores condicionantes: como el lugar de procedencia de la autora, es decir el hecho de que 
fuese peruana; el haber formado parte del equipo del Área de Proyectos durante las prácticas, y 
coincidentemente el haber trabajado hace cinco años en una ONG local socia de AMC. Del 
mismo modo, que la observación participante en cada escenario pudo haber condicionado la 
mejor comprensión todo el proceso.  
5. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
5.1.  Asociación Madre Coraje 
5.1.1.   Ubicación 
Madre Coraje se creó en 1991 en Jerez de la Frontera, donde se sitúa su sede central. Jerez de 
la Frontera es una ciudad y municipio de España situado en la provincia de Cádiz, en la 
comunidad autónoma de Andalucía. Con una población de 1.248.584 habitantes en 2015 (INE, 
2015), es el municipio más poblado de la provincia de Cádiz, el quinto de Andalucía y en 25º de 









                                                 
5 Sistematización de experiencias “APRENDIENDO DE NUESTRAS HUELLAS” es el documento resumido 
y menos académico que la autora entregará como producto final a la AMC.  
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Figura 1. Ubicación geográfica de Jerez de la Frontera, sede central de Madre Coraje 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Wikipedia. 
 
5.1.2. Origen de la organización 
En 1991, el presidente Honorífico, Antonio Gómez Moreno, invitado por la UNESCO, decide ir 
como voluntario a Perú para ayudar a mejorar su rentabilidad de dos astilleros peruanos, en Lima 
y en Chimbote. Allí conoce la miseria más inhumana y más injusta que nunca podía haber 
imaginado, realidad de los niños piraña6 que rebuscaban en la basura para subsistir. Aquello le 
dolió profundamente y a su vuelta a España, al llegar a Jerez de la Frontera (Cádiz) decide fundar 
una Asociación para cooperar de forma continua y progresiva con los más empobrecidos del 
Perú. Hoy tiene más de 1000 voluntarios por toda Andalucía y se sigue extendiendo por otras 
comunidades de España (AMC, 2015). 
“Ser de Madre Coraje significa vivir unos valores gracias a los cuales la Asociación ha 
llegado a ser lo que hoy es. Ser de Madre Coraje es algo más que estar en Madre Coraje” 
(E.TA.V.15) 
La AMC toma su nombre del apelativo con que es conocida María Elena Moyano Delgado, 
ciudadana peruana asesinada en 1992 por defender la causa de los pobres en los Pueblos 
Jóvenes de los alrededores de Lima (AMC, 2015). 
  
                                                 
6 En Perú, es la denominación atribuida a niños que luchan por la supervivencia como víctimas de las 
injusticias de la sociedad; robando, ejerciendo la prostitución, traficando y consumiendo drogas o los más 
afortunados mendigando. 
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5.1.3. Su misión 
“Cooperar en el desarrollo de comunidades empobrecidas, especialmente en Perú, sobre la base 
del voluntariado y el reciclaje; mediante ayuda humanitaria, proyectos de desarrollo sostenible y 
la educación para una auténtica cultura de la solidaridad, gratuidad e igualdad, con denuncia de 
la injusta realidad del mundo y el respeto al medio ambiente.” (AMC, 2015:4). 
 
5.1.4. Delegaciones 
AMC cuenta con Delegaciones en Huelva (1996); Cádiz, Puerto Real y Sevilla (1997); El Puerto 
de Santa María (1998); Jerez de la Frontera y Málaga (2001); Granada (2007); Madrid - Sede en 
Griñón (2011) y Córdoba (2012). También hay Delegaciones en Formación en: Albacete, Ciudad 
Real, Almería, Asturias, Navarra, Segovia, Islas Baleares, Zaragoza, Madrid (sede Madrid), 




El organigrama de AMC posiciona al Área de Proyectos de Desarrollo en un mismo nivel que las 
áreas de Ayuda Humanitaria, Educación para el Desarrollo y Financiera, entre otros, cuya 
dependencia directa es la Gerencia General. Esta muestra el grado de dependencia e interacción 
entre las diferentes áreas de AMC. Para efectos de este estudio, se analizarán la interacción de 
las áreas de Proyectos de Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Voluntariado y Ayuda 
Humanitaria debido a que estas son las áreas que trabajan la cooperación al desarrollo en AMC.  
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Figura 2. Organigrama de la Asociación Madre Coraje actualizado a abril del 2015. 
Fuente: Elaboración propia en base al organigrama de Memoria anual AMC (2014c). 
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5.1.6. Área de Proyectos de Desarrollo 
El Área de Proyectos es quien se encarga de gestionar la labor estratégica y operativa de los 
proyectos de desarrollo, en las intervenciones en Perú (desde 2001) y en Mozambique (desde 
2013). El enfoque fundamental del trabajo es el apoyo al desarrollo humano sostenible, procesos 
de potenciación de capacidades de los actores locales a través de la ejecución de proyectos. La 
metodología utilizada por el Área es el enfoque del Marco Lógico (ML) como instrumento de 
planificación de proyectos. El Área trabaja “mediante la incidencia en los sectores de economía, 
educación y gobernabilidad y ciudadanía, velando a su vez por la igualdad de género, la identidad 
cultural, el fortalecimiento organizativo y el cuidado del medio ambiente”. (AMC, 2014a:3).  
Sus acciones están enmarcadas estratégicamente (desde el 2001) en el denominado por AMC 
Plan Integral (en adelante PI), cuya estrategia es “potenciar mediante su concentración 
geográfica la sostenibilidad y el impacto local de los proyectos y su vinculación a todas las áreas 
de la organización” (AMC, 2001). Es decir, el PI es el instrumento que delimita el modelo de 
gestión de intervención en Perú, con una visión de horizontalidad e integralidad, potenciando 
la sostenibilidad de los procesos que conlleven a lograr mayor impacto en el desarrollo. 
Definiendo como modelo de gestión al instrumento o marco referencial permanente que 
determina los criterios que caracterizan la dinámica de intervención estratégica y operativa del 
Área de Proyectos.  
Para efectos de este estudio, se considera la experiencia de intervención en Perú.  Se analizó 
las acciones, principalmente tomando en cuenta los siguientes criterios, considerados para AMC 
como definitorios de su modelo de gestión:  
 La concentración geográfica en zonas de intervención específicas. 
 Se acompaña procesos de desarrollo de los actores locales protagonistas en la zona de 
intervención específica, a largo plazo. 
 El partenariado, para que el acompañamiento esté basado en relaciones entre iguales. 
 La Integralidad, apostando por hacer un trabajo que abarque diversos sectores y ejes 
transversales.  
A fecha del presente TFM, el PI ha culminado dos etapas: I Etapa, periodo del 2001 al 2005; II 
Etapa, periodo 2006 al 2012. Cada etapa ha evaluado sus resultados culminado el periodo. La 
tercera etapa está comprendida en el período del 2013 al 2021. A diferencia de las dos etapas 
anteriores, la planificación de la tercera etapa fue más participativa, porque consideró aportes de 
los ONG peruanas (en adelante socios locales). Además, definió retos para lograr la 
sostenibilidad de los procesos de desarrollo, sostenibilidad de los socios locales y la 
sostenibilidad de las organizaciones de base.  
En las dos primeras etapas (2001 – 2013) del PI, los proyectos ejecutados en Perú desde el 
Área, fueron en total 63 proyectos; 35 proyectos en el departamento7 de Huancavelica, 25 
proyectos en Apurímac; y 3 proyectos en Ayacucho (en este departamento la intervención se 
limitó solo a 5 años, ya que en el año 2005 la cooperación de AMC se retira del mismo) . De los 
                                                 
7 Un departamento de Perú es equivalente a una Comunidad Autónoma en España. 
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cuales el 39% de los proyectos han sido en temas de Desarrollo económico, fortaleciendo las 
actividades productivas de agricultura y ganadería, actividades. El 12% de proyectos fue en el 
sector Educación; se apoyó proyectos con una propuesta educativa adaptada al contexto local, 
con mejora de infraestructura, equipamiento y material educativo; capacitación de docentes; 
fortalecimiento de la mejora de la gestión de los actores educativos. El 6% de proyectos fue en 
el eje temático Gobierno y ciudadanía; promoviendo el buen gobierno, planes de reparación a 
víctimas de la violencia política, mecanismos y espacios para reducción de conflictos sociales; 
empoderamiento de la población para ejercer ciudadanía y hacer incidencia política. El 2% fue 
proyectos en Salud y Medio ambiente con actividades de reforestación, viviendas mejoradas, 
micro rellenos sanitarios, campañas de limpieza comunal. El 3% con proyectos en Género, con 
el apoyo al fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de la mujer sobre su valor social 
en igualdad; fortaleciendo su organización en asociaciones, federaciones, etc. El 1% en 
proyectos de Interculturalidad con actividades de campañas de incidencia social y política para 
el prestigio de la lengua y cultura quechua, programas de televisión y diversos eventos de 
promoción cultural. (AMC, 2014d). 
Entre los años 2001 y 2013 estas acciones han contribuido a mejorar la calidad de vida de forma 
directa de más de 350 mil personas, 182.935 hombres y 201.225 mujeres. Siendo Apurímac el 
departamento con mayor número de actores protagonistas beneficiados con 140.755 mujeres y 
143.166 varones. Los orígenes de la financiación de estos proyectos han sido en buena parte 
financiamiento público con un 62% del presupuesto total; seguido del financiamiento local con 
un 31%; luego el financiamiento propio con un 6%; y el financiamiento privado con un 1%. Siendo 
su principal financiador público la AACID/Junta Andalucía (AMC, 2014d). 
5.1.7. Contexto de la zona de intervención del Plan Integral 
a. Perú 
La República del Perú es el tercer país más grande de América del Sur, con una extensión 
territorial de 1.285.215,60 km2; su costa está bordeada por el Océano Pacífico y limita 
territorialmente al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia y al 
sur con Chile. Es un país con una gran diversidad cultural y ambiental. (CEPLAN, 2011). Según 
INEI (2015), la población del Perú fue de 31151643 habitantes y, de acuerdo con proyecciones 
llegará a 33149000 habitantes el año 2021.  
Según  el INEI (2016) en el año 2015 respecto al 2014, el Producto Bruto Interno (PBI) creció en 
3,3% concluyendo que la calidad y el estilo de vida en el Perú ha mejorado notablemente en la 
última década las estadísticas de pobreza han mostrado una disminución notable, donde la 
incidencia de la pobreza en el país, pasó de 58,7% en el 2004 a 21,8% en el 2015, y en la 
incidencia de la pobreza extrema, el 2004 era de un 16,4% y el 2015 fue de 4,1%, donde la mayor 
proporción de personas en condición de pobreza y pobreza extrema se encuentran en las zonas 
rurales. Pero si nos referimos a la distribución entre el ingreso y la pobreza, las estadísticas 
muestran claramente las desigualdades que existen. Como indica el PNUD (2015) el IDH en el 
Perú es de 0,734. Pero el IDH-D (Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad), es 
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0,563 (donde 1 es el valor ideal), siendo una de las más elevadas entre todos los países de 
Desarrollo Humano alto.  
b. Contexto local de intervención: Apurímac y Huancavelica 
El departamento de Apurímac se encuentra ubicado en el sur este de los Andes centrales del 
Perú. Tiene una superficie territorial de 20896 km2 y representa el 1,6 por ciento del territorio 
nacional, siendo la provincia de Aymaraes la más extensa con el 20,2 por ciento de la superficie 
territorial del departamento. Está constituido por 7 provincias y 80 distritos. La ciudad capital es 
Abancay y las provincias de Andahuaylas, Aymaraes y Grau son las que políticamente se 
encuentran divididas en el mayor número de distritos. (BCRP, 2011) 
El departamento de Huancavelica se encuentra ubicado en la sierra sur del territorio peruano, 
abarcando una superficie de 22 131 km2, que representa el 1,7 por ciento del territorio nacional. 
Limita por el norte con Junín, por el este con Ayacucho, por el sur con Ica y Ayacucho, y por el 
oeste con Ica y Lima. Políticamente se encuentra dividido en 7 provincias y 94 distritos, siendo 
su capital la ciudad de Huancavelica. (BCRP, 2011) 














Figura 3. Ubicación geográfica de las zonas de intervención del PI. 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de Wikipedia y MINSA Perú. 
 
Según la medición del IDH nacional del año 2013, los siguientes departamentos son los que 
poseen los mayores niveles de IDH: Moquegua (0,6679) y Lima (0,641), mientras que los 
departamentos con IDH más bajo son Apurímac (0,290) y Huancavelica (0,212) (PNUD, 2013). 
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Perú es precisamente la reducción de las desigualdades sociales, mediante acciones de 
inclusión social, política y cultural (AMC, 2001). 
5.2. Antecedentes del estudio 
El Área de Proyectos de Desarrollo de AMC tiene como política realizar sistematizaciones de sus 
experiencias de proyectos exitosos, como la “Sistematización de experiencia de Pampahuasi” 
(AMC, 2012b), entre otros; algunos de ellos demandados por sus financiadores. El Área de 
Proyectos realizó diagnósticos de las dos zonas de intervención del Plan Integral en el año 2006. 
También realizó la evaluación a cada etapa del Plan Integral, como el “Informe final de Evaluación 
de a II Etapa del Plan Integral” (AMC, 2012a). 
La AMC no había realizado hasta la fecha un estudio relativo a su modelo de gestión del Área 
de Proyectos de Desarrollo delimitado en sus acciones realizadas en Perú, por lo tanto, éste es 
el primer estudio que se realiza al respecto.  
6. PROBLEMA A RESOLVER 
En el nuevo escenario mundial se muestra un cambio de las políticas de cooperación 
internacional al desarrollo. En concreto, y respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, se están 
produciendo cambios en las prioridades geográficas de la financiación de los países donantes. 
Algunos países socios están dejando de ser receptores de ayuda o reciben menos. Esto ha 
afectado a varios países de América Latina y Caribe, en este caso a Perú, que además es un 
país que en la última década destaca por su rápido crecimiento económico, ubicándose como un 
país de renta media. (Banco Mundial, 2015). El mayor porcentaje (62%) del financiamiento de 
los proyectos de AMC depende de la financiación pública española. Además, la razón de ser de 
Madre Coraje es cooperar con poblaciones más empobrecidas que sufren desigualdades e 
injusticas. Todos estos factores fueron los que motivaron a Madre Coraje a iniciar un nuevo 
proceso de desarrollo en Mozambique, y plantearse la posibilidad de cerrar el proceso de 
cooperación con Perú en el año 2021 (referente al financiamiento económico de los proyectos). 
 “la razón fundamental es el crecimiento del producto bruto interno del Perú, y las 
necesidades de otros países como África, de alguna manera ahí más se acentuó la razón 
de vamos a los más empobrecidos porque ya hemos dado oportunidades para que se 
desarrollen al menos en una zona en el Perú” (E.TA.V.15). 
“Los proyectos de desarrollo de Madre Coraje hasta 2021 en Apurímac y Huancavelica 
reforzarán nuestro compromiso de cooperación para desembocar a partir de 2022 en 
relaciones de intercambio de experiencias, diálogo y apoyos mutuos y enriquecedores.” 
(AMC, 2014c:8) 
Ese nuevo contexto ha generado mucha incertidumbre para el Área de Proyectos, y la propia 
AMC, principalmente respecto al modelo de gestión para Mozambique, considerando que este 
país tiene un contexto totalmente distinto al de Perú. De igual manera, se analiza si se toma de 
referencia la dinámica de intervención que se ha desarrollado en Perú, debido a que Madre 
Coraje tiene experiencia de Desarrollo en los departamentos Apurímac y Huancavelica. También 
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se examina la posibilidad de replicar o desarrollar un modelo similar de la gestión de Perú en ese 
otro contexto. Adicionalmente, AMC está interesada en identificar algunas de las mejoras en sus 
intervenciones. Esto con el fin de lograr la sostenibilidad de los procesos, estabilidad en los 
vínculos con los socios locales y consolidación de las organizaciones de base.   
Por ello, el Área de Proyectos en su afán de poder responder estos cuestionamientos, seguir 
aprendiendo y mejorando, plantea como objetivos: Extraer aprendizajes del modelo de 
gestión en el marco del Plan Integral desde su experiencia realizado en Perú, mediante la 
reconstrucción de la experiencia de su modelo de gestión del Área, a partir de información 
primaria y secundaria que permitan Generar propuestas de mejora para ser incorporadas en 
sus intervenciones activas y futuras.  
La autora considera motivador y pertinente realizar el TFM, ya que permitirá generar 
conocimiento para mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones en Perú y Mozambique, 
porque detrás de esas intervenciones hay personas; personas que necesitan que la cooperación 
sea de calidad; personas que vienen luchando diariamente por seguir adelante frente a las 
adversidades presentes; personas que requieren verdaderas transformaciones en sus vidas y 
sólo necesitan una oportunidad, y siento que es esta. Además, que estos aprendizajes son 
conocimiento desde una experiencia de la práctica real, y puede servir para intervenciones de 
otros agentes de desarrollo.  
No se ha querido ampliar a realizar una comparación con modelos de gestión de Áreas de 
Proyectos de otras ONGD, dado el alcance del TFM que se limita sólo al estudio de la propia 
experiencia del Área de proyectos de AMC, para generar conocimiento desde las voces 
participes, teniendo en cuenta que la sistematización “produce conocimientos y aprendizajes 
significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus saberes y 
sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 
transformadora” (Jara, 2012b). 
7. METODOLOGÍA 
Para el presente trabajo la Sistematización de Experiencias es un método de investigación 
participativo que parte de la reconstrucción de la experiencia vivida, explica la lógica y sentido 
de lo sucedido, permite el análisis e interpretación crítica (diálogo de saberes y sentires) para 
producir conocimiento y aprendizajes desde la propia práctica orientada a lograr cambios 
transformadores. Considerando el concepto de sistematización de los autores tomados como 
referente Jara, (2012a:2) y Canarias & Altamira (2014:10) 
Se ha partido de la idea de que, para avanzar hacia adelante, es necesario hacer un alto en el 
camino, mirar hacia atrás y ver lo que se hizo, visibilizar los cambios que se fueron dando en el 
proceso, en el contexto, entender la lógica, analizar los acontecimientos, aprender y proyectar 
cambios trasformadores en el presente y futuro. Para ello, es necesario tener una buena 
metodología que permita cumplir los objetivos. 
La propuesta del TFM, como ya se expuso, fue elaborada desde el paradigma constructivista 
interpretativo. Priorizando el enfoque cualitativo frente al cuantitativo.  
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“Al investigador cualitativo no le interesa en absoluto la representatividad estadística. Si 
acaso le interesará una especie de representatividad sustantiva, sociológica, que se 
decide no con fórmulas matemáticas, sino según el juicio del propio investigador.” 
(Corbetta, 2010:47) 
Se consideró que la metodología fuera participativa porque permite que el poder se distribuya 
“horizontalmente entre los/as participantes, una metodología que construye espacios y 
herramientas para que el poder no sea monopolizado y las alternativas sean pensadas 
conjuntamente en un contexto y un horizonte compartido” (Ganuza et al., 2010). Teniendo en 
cuenta el “significado que las personas dan a las cosas, no tanto porque la verdad resida ahí, 
como porque es necesario empezar desde ahí para construir un proceso democrático en el que 
entren en juego una pluralidad de voces con significados distintos” (Ganuza et al., 2010). 
Por ello, se planteó el empleo de la Sistematización de Experiencias propuesto, por Óscar Jara 
y la organización española INCYDE8, metodologías participativas que se complementan entre sí, 
porque ponen en valor el conocimiento desde las voces de los actores partícipes, permite 
reconstruir los elementos objetivos y subjetivos de la experiencia, recoger participativamente la 
diversidad de opiniones, facilita la capacidad de reflexión crítica sobre lo vivido, la comprensión 
e interpretación de la totalidad del proceso posibilitando aprender de la experiencia.  
La Sistematización de Experiencias es un proceso sustantivo y enriquecedor. Según Jara 
(2012b), puede considerarse como un ejercicio de producción de conocimiento crítico y 
transformador desde la práctica. Por tanto, no debe ser confundida con la recopilación de datos 
o con la narración de eventos, o con la producción de un informe de síntesis de una experiencia. 
Se trata de propuestas metodológicas flexibles en el uso de técnica, herramientas y recursos.  
De acuerdo con Jara (2012b) “Por el tipo de metodología que implementamos, que no es algo 
acabado y que tiene que irse afinando en la práctica”. Sin embargo, por en este caso, no fue 
cerrado y sufrió algunos cambios en la planificación y durante desarrollo del proceso. A pesar de 
que se consideró el procedimiento metodológico de ambos autores, en cuanto a las técnicas y 
herramientas, fueron elaborados y/o adaptados de otros autores según se haya requerido, 
porque la técnica estaba más explicada y permitía mayor facilidad de aplicación. Además de la 
necesaria revisión de fuentes de información, esta propuesta empleó técnicas metodológicas 
cualitativas como: observación participante, entrevistas, cuestionarios, talleres participativos que 
permitieron la triangulación de fuertes de información y de métodos. Adicionalmente, el desarrollo 
de las prácticas del Máster en AMC, por parte de la autora, ha permitido apropiarse de la 
institucionalidad y de la dinámica cotidiana del Área de Proyectos. Así mismo, finalizado el 
período de prácticas, se realizó trabajo de campo en Perú, para la recolección de información 
primaria con las organizaciones involucradas con los socios locales de AMC. Esto, en su 
conjunto, ha favorecido que se tenga una mirada más amplia e integral del accionar de esta 
organización. 
                                                 
8Oscar Jara, porque es un referente en sistematización de experiencias y fue planteado por el equipo del 
Área de Proyectos antes del estudio. INCYDE porque sus propuestas han sido expuestas en el Máster en 
Cooperación al Desarrollo y se alinean adecuadamente con estos estudios.   
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La propuesta de metodología comprende cinco momentos: A. Punto de partida y exploración. B. 
Aproximación y caja de herramientas. C. Recuperación del proceso vivido y vamos más allá. D. 
Reflexión de fondo. E. Puntos de llegada y socialización. Se combinó las dos propuestas 
metodológicas (Jara e INCYDE) debido a sus similitudes metodológicas, y porque ambas se 
retroalimentaban mutuamente. Se representa en la figura 4, el procedimiento metodológico de 
manera resumida con los periodos en que se realizaron, quedando pendiente la socialización de 


















Figura 4. Proceso metodológico de la sistematización de experiencias del Área de Proyectos de AMC. 
Fuente: Elaboración propia, en base al modelo de INCYDE (2015) y Jara (s.f.).  
7.1. Planificación del Trabajo 
Para la planificación de trabajo, a mediados del mes de enero del 2015 en la sede central de 
AMC (Jerez de la Frontera), se realizó una reunión inicial de coordinación y planificación, con el 
responsable del Área, el coordinador de Proyectos Perú (vía Skype) y la facilitadora del proceso 
(autora del TFM), donde se socializó a la facilitadora los objetivos que perseguían, la propuesta 
que habían definido para el proceso de sistematización. Se coordinó el procedimiento 
metodológico y los lineamientos sobre su demanda. 
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Sobre esa base, la autora del TFM elabora la propuesta “APRENDIENDO DE NUESTRAS 
HUELLAS” (Anexo 1), la cual es aprobada por el Responsable de Área de Proyectos de AMC y 
la tutora en la UPV del TFM. Por parte de AMC el responsable de realizar el seguimiento y 
acompañamiento al proceso de sistematización es el Coordinador de Proyectos en Perú de AMC.  
7.2.  Procedimiento metodológico 
A. Punto de partida y exploración 
a.1. Participación en la experiencia 
Se parte de la idea de reconstrucción histórica de lo sucedido, de lo que pensaron y sintieron los 
que fueron participes de la experiencia, y considerando que “Lo importante es garantizar que 
quienes vivieron la experiencia tengan un rol importante en su sistematización y no dejarlo en 
manos de una persona “experta”, que sistematiza a nombre de los demás. Recordemos que la 
participación no es solo ejecución, implica niveles de involucramiento en las decisiones.” (Jara, 
2001:6) 
En ese entender, fue necesario considerar como condición importante el haber participado de 
modo directo en la experiencia. Aunque en AMC solo parte de los miembros partícipes de la 
experiencia permanecen en la organización, en la sede central (España) se ha mantenido mayor 
estabilidad del equipo (directivos y equipo técnico), principalmente durante el periodo 2004 hasta 
la fecha. En el caso del equipo Perú, en el periodo de sistematización (2001-2015) hubo muchos 
cambios de personal. Por lo que se ha tratado de incluir la máxima cantidad posible de partícipes 
de la experiencia, convocando a quienes a los que ya no son parte de la organización.  
Por la naturaleza del proceso se contó como los siguientes actores claves: 
 Equipo del Área de Proyectos de Desarrollo de AMC - España (actual)  
 Equipo representante en sede Perú, de los departamentos Apurímac y Huancavelica 
(actual y los que ya no forman parte del equipo de AMC). 
 Representantes de las ONG locales socias con las cuales se siguen manteniendo 
colaboración. 
 Responsables de las Áreas de Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo de 
AMC. 
 Aliado estratégico con influencia importante (ex alcalde de una provincia de Apurímac, 
que a su vez fue ex coordinador del equipo técnico de un socio local en Apurímac).  
 No se consideró a los actores protagonistas (destinatarios finales de las 
intervenciones), por la naturaleza en sí del modelo de labor en Perú del Área de 
Proyectos, sumado a las limitaciones de tiempo y recursos económicos. 
Al ser las técnicas aplicadas de carácter cualitativo, la muestra de actores estratégicos que se 
ha tomado, ha sido a propio juicio del equipo de sistematización (autora del TFM y Coordinador 
de Proyectos en Perú), dependió básicamente de la naturaleza y profundización del trabajo. 
El Anexo 2 detalla el listado de actores estratégicos que participaron en este trabajo. En total 
integra 32 personas; aunque todos ellos dieron su consentimiento para que su nombre se 
revele en el presente TFM, se prefirió mantener el anonimato. En la figura 5 se encuentra de 
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forma resumida la cantidad de participantes por cada grupo de interés, estando en color azul 



















Figura 5. Resumen de participantes del presente TFM. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
a.2. Registro de información de la experiencia 
El Área de Proyectos de Desarrollo cuenta con una base de datos donde va registrando todas 
las fuentes de información que producen. Se revisó ese registro tomando en cuenta sólo las que 
hayan sido parte de la experiencia del Plan Integral.  
Para este trabajo se revisaron alrededor de treinta documentos base del Área de Proyectos y 
generales de AMC. Los principales insumos de información son los siguientes: 
 Documentos de la I, II y III etapa del PI  
 Informes de evaluaciones de la I y II etapa del PI 
 Memoria de la I y II etapa del PI 
 Memorias anuales (2001 – 2014) de AMC 
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 Cartera de proyectos del PI 
 Evaluación de Socios locales 
 Propuestas territoriales 
 Reportes de reuniones con Socios Locales 
 Proceso de selección de zonas 
 Líneas de Planificación del área  
 Base de datos de AMC (estatutos, plan estratégico, etc.)  
 
B. Aproximación y caja de herramientas 
b.1 Objetivos 
 Se definieron de la siguiente forma: 
Objetivo General 
 Conocer cuáles son los aprendizajes de la experiencia del modelo de gestión en Perú, 
en el marco de las tres etapas del Plan Integral ejecutado por el Área de Proyectos de 
la Asociación Madre Coraje. 
Objetivos Específicos 
 Extraer aprendizajes del modelo de gestión de su experiencia en Perú, para fortalecer 
y mejorar las prácticas de intervención en el proceso iniciado en Mozambique. 
 Generar propuestas para mejorar las prácticas de intervención en Perú y las iniciadas 
en Mozambique.  
 Socializar aprendizajes con las demás áreas de la Asociación, socios locales y aliados, 
en el marco de un proceso de retroalimentación y reflexión permanente. 
Madre Coraje ha acumulado bastante experiencia de su Cooperación al Desarrollo en Perú en 
sus dos zonas estratégicas Apurímac y Huancavelica. Para AMC Mozambique es un nuevo 
contexto con algunas similitudes respecto a Perú, tales como tiene altos índices de pobreza y 
pobreza extrema, poblaciones afectadas por recientes conflictos mineros, amenazas por riesgos 
climáticos fuertes, entre otros. Se pretende impulsar los mismos procesos que se realizaron en 
Perú, y para ello, requieren rescatar los aprendizajes de la experiencia y ver su posible réplica 
en el País de Mozambique, y que las propuestas de mejora que se generen en el estudio, sirvan 
para mejorar las intervenciones presentes y futuras, de la labor del Área de Proyectos, y de AMC.  
b.2. Objeto 
Estudiar el modelo de gestión del Área de Proyectos de Desarrollo de la Asociación Madre Coraje 
(en adelante AMC), a través de la sistematización de quince años de experiencia de labor 
estratégica y operativa realizada en los departamentos de Apurímac y Huancavelica (Perú) en el 
marco del Plan Integral periodo 2001 al 2021, haciendo un corte en la tercera etapa al 
2015.Trabajo  
b.3. Ejes  
Los aspectos de interés a sistematizar, han estado delimitados en siete ejes centrales: 
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1. Priorización geográfica y horizonte temporal (delimitación geográfica y temporalidad).  
2. Priorización temática (sectores temáticos y ejes transversales). 
3. Labor del equipo técnico del Área de Proyectos (composición y estructura, mecanismos 
de intervención, acompañamiento y seguimiento). 
4. Relación con los socios locales (nivel de comunicación y relacionamiento, 
acompañamiento y asesoramiento,  
5. Valor del intercambio de experiencias entre España y Perú (participantes, finalidad y 
frecuencia de movilidad  
6. Interacción entre las diferentes Áreas de AMC (nivel de coordinación, espacios de 
planificación) 
7. Apuestas estratégicas (acompañamiento sostenido, fiscalización y exigencia, 
sostenibilidad estructural). 
 
C. Recuperación del proceso vivido y más allá 
c.1. Reconstruir la historia 
En esta etapa metodológica se reconstruyó la historia paso a paso, de la manera que fue 
sucediendo, de forma cronológica para el periodo 2001 – 2015, identificando principalmente los 
hitos significativos. Para Jara (2002:6) “la sistematización, trata de volver a caminar el camino 
andado en la experiencia, viendo todas las etapas del proceso y analizando por qué tomamos 
determinadas opciones, en determinados momentos, que nos llevaron a seguir por una u otra 
senda... Descubriendo, pues, la dimensión del cambio en dicha experiencia”. La forma más 
sencilla y clara de entender lo sucedido en el tiempo histórico es visualizándolo, por ello se utilizó 
la herramienta de línea del tiempo. Eso permitió tener una visión global de los principales 
acontecimientos que ocurrieron en este período.  
Complementariamente, se realizó la recolección de testimonios, para lo que se utilizó diversas 
técnicas cualitativas para recoger información. Las técnicas utilizadas corresponden a 
entrevistas, reuniones, talleres, observación participante y cuestionarios. Tal como se muestra 
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Figura 6. Resumen de las técnicas utilizadas para la recogida de información. 
Fuente: Elaboración propia. 
C1.2. Recolección de testimonios 
Por medio de varias técnicas que permitan triangular la información, se recogió la diversidad de 
opiniones (En Perú y España). Desde las perspectivas, vivencias y sensaciones de los actores 
claves identificados, para poder comprender cómo ocurrieron los hechos y procesos de la 
experiencia vivida, describiendo ¿qué paso? y ¿por qué sucedió?, y en términos generales si 
eso fue positivo o negativo. Se buscó el consenso de la diversidad de información.  
Para la recolección de testimonios se utilizó las diferentes técnicas como: escucha activa, 
reuniones, talleres, encuestas y entrevistas, que permitieron recabar la mayor información 
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Tabla 1. Técnica de recolección de información (PARTE I) 













Tabla 2. Técnicas de recolección de información (PARTE II) 
Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar la codificación de los entrevistados y el posterior análisis de información, se han 
identificado ciertas características claves para categorizar a lo largo de todo el análisis a los y las 
entrevistadas y las técnicas aplicadas para la recolección de la información. Las técnicas 
aplicadas se denotaran con las letras E (Entrevistas), C (Cuestionario), T (Taller) y 
Obs (Observación participante). Para denotar el sexo y el actor se hizo uso de las 
letras V (Varón), M (Mujer), XT (Ex Trabajador), SL (Socio local), TA (Trabajador 
actual), AL (Actor local). 
C2. Ordenar y clasificar la información 
Se ordenó toda la información recolectada, estructurándola en forma narrativa para dar cuenta 
de los sucesos extraídos durante la reconstrucción de la historia, y profundizando las razones y 
sus implicancias en el proceso de la experiencia. Para ello, se elaboró una matriz reconstrucción 
y ordenamiento de procesos, considerando variables como: rupturas, retrocesos, avances o 
impactos, momentos críticos, medidas correctoras, elementos útiles o innovadores. Esto se 
trabajó por cada eje priorizado para la sistematización.  
D. Reflexión de fondo  
Se desarrolló un último taller de reflexión a fondo: Análisis e interpretación de la experiencia, para 
ello se utilizó la “técnica del árbol”, donde las raíz del árbol son los aspectos positivos y negativos, 
el tronco es el eje de sistematización y los frutos son los aprendizajes (INCYDE, 2015), y con la 
utilización de la matriz de reconstrucción y ordenamiento de datos, y matriz de contexto y líneas 
del tiempo sistematizadas, los participantes analizaron el conjunto de la información y por medio 
del debate y consenso se logró extraer los aprendizajes de la experiencia. 
E. Puntos de llegada y socialización 
E1. Formular conclusiones 
Las conclusiones resultaron del análisis del todo el conjunto de la información. Esta información 
será considerada en la construcción de un documento estratégico que dirija las próximas 
intervenciones del Área de Proyecto de Madre Coraje.  
E2. Comunicar aprendizajes 
Como ya se indicó anteriormente. Es importante socializar los aprendizajes que surgieron de 
esta experiencia. Se tiene programado hacer la devolución al equipo del Área de Proyectos, y la 
Directiva de AMC principalmente, programado para la primera semana de octubre en la sede 
central de AMC (Jerez de la Frontera). A manera de devolución se enviará por correo electrónico 
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8. DESARROLLO DEL ESTUDIO 
8.1. Reconstrucción histórica a través de la línea del tiempo 
Para la primera etapa, se diseñó una matriz de línea de tiempo para un periodo de 15 años, en 
la que se fue registrando toda la información calificada como objetiva que permitió generar la 
base de la reconstrucción de la experiencia. Esto se complementó con la revisión de información 
documentaria de la base de datos del Área de Proyectos de AMC y con la información primaria 
suministrada por el equipo actual del Área de Proyectos y los socios locales de los departamentos 
de Apurímac y Huancavelica (Perú). Se realizó el Taller de Reconstrucción histórica de los 
aspectos objetivos y subjetivos de la experiencia, con el equipo del Área de Proyectos en dos 
momentos: primero la parte objetiva de la experiencia, desarrollada el día 15 de febrero del 2016, 
en el local de Jerez de la Frontera, y el segundo momento de la parte calificada como subjetiva 
se realizó el 24 de febrero del 2016, en el mismo lugar. Para el caso de Perú, este taller se realizó 
en cada departamento, pero un único evento desarrollando la parte objetiva y subjetiva de la 
experiencia. En Apurímac se llevó a cabo el día 21 de marzo del 2016, y en Huancavelica se 












Figura 7: Taller construcción Línea del tiempo con el equipo del Área de Proyectos de AMC.  
Fuente: Elaboración propia 
 
A efectos ilustrativos, en la Tabla 3 se presenta la línea del tiempo para el primer eje analizado. 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos y validación mediante los talleres. 
 
Construido las líneas de tiempo de la experiencia, se realizó la descripción detallada de la 
reconstrucción histórica partiendo de los hitos más significativos identificados por los equipos del 
Área de Proyectos y de los socios locales, dicha descripción fue sustentado por los testimonios 
recogidos en campo en los talleres, entrevistas, observación participantes y cuestionarios. A 
continuación, en la figura 8 se presenta una versión más amigable y sintetizada de línea de 
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Figura 8: Línea del tiempo sintetizada para el eje Labor del equipo técnico.  
Fuente: Elaboración propia 
 
8.2. Construcción de la Matriz de ordenamiento y reconstrucción de procesos 
Para cada eje se elaboró un análisis de los procesos más destacables vividos durante los 15 
años en el Área de Proyectos. Para esto se identificó cronológicamente los momentos críticos, 
las rupturas, los avances e impactos logrados, los retrocesos, las medidas correctivas aplicadas 
y los elementos innovadores más destacados por los equipos de trabajo. En la Tabla 4 se 
muestra el caso del eje 5 correspondiente a la valoración de los intercambios de experiencias de 
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Tabla 4. Matriz de ordenamiento y reconstrucción de procesos para el eje Valor del intercambio de 
experiencias de Perú y España 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos y validación mediante talleres. 
 
8.3. Construcción de la Matriz de contexto sistematizada 
Seguido se elaboró la construcción de la matriz de contexto para cada eje con el fin de recuperar 
los aspectos positivos y negativos durante los 15 años de la labor del Área de Proyectos. 
Adicionalmente, se consultó sobre las propuestas de mejora que se podrían desarrollar a fin de 
consolidar esta área de trabajo. En la Tabla 5, a modo de ejemplo, se muestra los resultados 
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alcanzados en uno de los ejes, el de Labor del equipo técnico, indicando mediante colores la 
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Tabla 5. Matriz de contexto para el eje Labor del equipo técnico Área de Proyectos 








Leyenda de colores: 
 Apurímac 
 Huancavelica 
 Jerez de la 
Frontera 
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Figura 10: Taller construcción Línea del tiempo con socios locales de Apurímac (Perú). 














Figura 9: Taller construcción Línea del tiempo con socios locales de Apurímac.  
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8.4. Modelo de gestión del Área de Proyectos 
Según el PI del Área de Proyectos, se proyectaba que sirviera de modelo. En esta 
conceptualización se visualizaba que este Plan funcionara además en aspectos filosóficos de la 
organización, basado en sus principios de gratuidad, igualdad y solidaridad, y como un 
instrumento capaz de educar en valores (AMC, 2001).  
Este PI tenía una visión muy integral del trabajo, orientado no solo a gestar el área sino a 
fomentar un ideal de trabajo para todos los/as involucrados y sus intervenciones. Se esperaba 
así, transformar a la sociedad, mediante cambios en sus actitudes y maneras de pensar (AMC, 
2001). Dentro de su contenido, además, se planteaban procesos de realimentación de equipos 
y personas mediante la interacción y el diálogo permanente. El aprendizaje mutuo basado en la 
solidaridad sería el fundamento para lograr aprendizajes y cambios sociales sustantivos. 
AMC buscaba era formar fuertes redes de solidaridad Norte-Sur. Estas redes estarían 
conformadas por los integrantes en el Sur Global (población local, contrapartes, otras ONG 
locales, administraciones y autoridades locales y otros colectivos) y en el Norte Global (Madre 
Coraje, otras ONG, administraciones, empresas, asociaciones de vecinos, universidades, 
colegios, etc.). Una de las entrevistadas nos cuenta, 
“...la idea era acercar a los beneficiarios de Perú y la población de aquí de España, y en 
medio esta Madre Coraje y las contrapartes, (...) la idea era que al final desaparecieran 
esos intermediarios, y se creara esa conexión entre beneficiarios, voluntarios y 
ciudadanía de aquí” (E.TA.M.14). 
De acuerdo con la información revisada y recolectada a través de las diversas técnicas. Se 
describe el modelo de la gestión del Área actual haciendo un comparativo de cómo fue planteado 
al inicio del Plan Integral (2001) y los cambios más significativos se han producido tomando en 
cuenta los criterios definitorios del modelo de gestión de AMC:  
 La concentración geográfica en zonas de intervención específicas. 
 Se acompaña procesos de desarrollo de los actores locales protagonistas en la zona de 
intervención específica, a largo plazo. 
 El partenariado, para que el acompañamiento esté basado en relaciones entre iguales. 
 La Integralidad, apostando por hacer un trabajo que abarque diversos sectores y ejes 
transversales.  
 
Como punto de inicio del análisis del modelo de gestión se toma de referencia, en el criterio de 
concentración geográfica, el primer eje de sistematización: Priorización Geográfica y 
Horizonte temporal. Encontramos que este criterio ha sufrido cambios en el tiempo. En sus 
inicios en el 2001 se definió tres zonas de intervención en Perú (Ayacucho, Huancavelica y 
Apurímac), basado principalmente en criterios como el índice de pobreza y pobreza extrema, 
siendo estos los departamentos con los índices más altos, y en su misión organizacional. Para 
el 2015, el Plan Integral interviene solo en dos zonas: Apurímac y Huancavelica (Perú), quedando 
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una por fuera debido a que no se alineaban a la misión y por criterios de lograr mayor 
concentración geográfica.  
Respecto al criterio de integralidad del PI, uno de los elementos definitorios de su modelo de 
gestión, se toma el eje de Priorización Temático desarrollada. En este componente se evidencia 
que en el 2001 los sectores temáticos a trabajar en las zonas de intervención definidas eran 
Economía, Salud, Educación y Derechos Humanos. Así mismo, se definieron cuatro ejes 
transversales de abordaje: Género, Medio Ambiente, Interculturalidad y Fortalecimiento 
Organizacional. Para el 2015 se desarrollan en Apurímac: Economía y Educación y en 
Huancavelica: Economía, Educación y Derechos Humanos, eliminándose el sector temático 
Salud. El eje transversal de Fortalecimiento Organizacional se transforma en Gobernabilidad y 
Ciudadanía. Adicionalmente, aunque se mantiene el abordaje transversal en los proyectos, 
encontramos que hay una orientación a denominar los proyectos de acuerdo a una focalización 
de eje específico (p. ej. proyecto de género, proyecto quechua). Adicionalmente, se integra en el 
2013 un proyecto que incorpora un nuevo sector temático basado en el enfoque del buen vivir, 
que debería se debería evaluar la posibilidad de impulsar como una alternativa al modelo de 
desarrollo. Para el criterio de acompañamiento de procesos de desarrollo, se consideran los ejes 
de Labor del equipo técnico, apuestas estratégicas e interacción entre las diferentes áreas 
de AMC. La política de gestión de los proyectos establecida en AMC se basa en la aplicación del 
Enfoque Marco Lógico (ML). Esta decisión fue sostenida a partir del 2001 porque facilitaba la 
planificación, ejecución y evaluación de los Proyectos. Inicialmente se trabajaba mediante 
proyectos y actualmente se mantiene el enfoque ML y se realiza mediante programas 
multianuales.  
Fruto de la sistematización se ha podido asimismo evidenciar que en el diseño de proyectos en 
el 2001 la identificación del proyecto surgía del equipo técnico y el representante regional en 
sede. Para el 2015, se realiza la identificación del Proyecto y el equipo técnico del Área define 
los Términos de Referencia (TDR). La ejecución está a cargo de los socios locales con el 
acompañamiento del representante regional en sede. Esto supone un riesgo que debería 
reflexionar el equipo del Área de Proyectos, debido a que se puede llegar a un punto en que “no 
se distinga con claridad si los proyectos que se presentan a subvención están en función a las 
demandas de los beneficiarios o en función de las necesidades de la organización” (Calabuig & 
de los Llanos 2010:109) 
En el 2001 la estructura que prevalecía era la mixta y la identificación de los proyectos estaba a 
cargo de los responsables del equipo del Área de Proyectos y los socios locales. La ejecución 
estaba bajo la responsabilidad de los socios locales en cada departamento. El seguimiento le 
correspondía al Área de proyectos y el Coordinador de proyectos Perú; cuya labor era Coordinar, 
planificar y hacer seguimiento a todos los proyectos. Habían definidos dos responsables del 
acompañamiento (uno en cada departamento), además del coordinador. 
Desde 2015, la estructura está determinada por zonas. En estas, la identificación se realiza por 
el equipo del Área de Proyectos (principalmente por quien define los TDR) y los socios locales y 
la ejecución está a cargo los socios locales en cada departamento. La labor de seguimiento de 
la Sede Central y de Perú se realiza divide en dos equipos (uno por zona). Actualmente hay 
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definidos un responsable del acompañamiento de Huancavelica y en Apurímac el 
acompañamiento lo realiza el coordinador de proyecto de Perú. Por tanto, los/as entrevistados 
manifiestan como una debilidad la carencia de un representante de AMC en Apurímac. 
La coordinación interna y externa durante el periodo 2001 al 2015 ha tenido mejoras gracias a 
los avances tecnológicos (correo electrónico, video conferencias, etc.), que han permitido, según 
los/as entrevistados, una comunicación más fluida entre equipos de Perú y España.  
Dentro de las apuestas estratégicas actualmente se promueven los Planes Estratégicos de 
Sostenibilidad institucional de los socios locales, para lograr que una vez que AMC se retire de 
las zonas, las ONG tengan la capacidad de continuar los procesos desarrollados y evitar la 
dependencia financiera. Este componente favorable ha sido introducido en los últimos años, 
pues inicialmente no fue planteado por parte de AMC. Debido a que se generó dependencia 
económica en los socios locales, además del que AMC pretende retirar el apoyo financiero a los 
socios locales para el 2021, y se requiere que los socios locales estén en la posibilidad de 
continuar los procesos de desarrollo encaminados. 
Con respecto a la integración entre áreas de AMC, en el 2001, el PI fue diseñado como una 
estrategia para la organización, considerando la participación de este plan para todas las áreas 
que la integran. Dos años más tarde, el PI pasa a ser parte del Área de Proyectos, perdiéndose 
el nivel de coordinación entre las áreas. A la fecha son pocas las actividades de coordinación, 
solo se encuentran acciones muy concretas con el Área de Educación para el Desarrollo 
mediante el plan de difusión de la labor del Área de Proyectos. No se encuentran acciones 
conjuntas con el área de Ayuda Humanitaria. 
Para el análisis del criterio de partenariado, se utiliza los ejes de relación con los socios 
locales y valor de intercambio de experiencias. Según la AMC (2001), el partenariado, tanto 
interno como externo, está visualizada como una relación que favorezca la horizontalidad entre 
todas las partes, incluyendo la relación de los socios locales, los actores protagonistas y la AMC.  
La relación del Área de Proyectos con los socios locales es a través del representante en sede 
Perú en cada departamento. El nivel de comunicación en el 2001 era considerada cercana, de 
amistad. A partir del año 2010, debido a falta de transparencia de algunos socios locales, AMC 
toma la decisión de mantener una relación fiscalizadora. Esto diluyó la relación con los socios 
locales. Actualmente se ha avanzado en la recuperación de la calidez de la relación; sin 
embargo, aún existe desconfianza. Al respecto se manifiesto: 
“La relación no es adecuada porque subsiste una desconfianza profunda de los directivos 
hacia los socios locales que impide que se trabaje realmente como socios, 
transcendiendo la relación meramente financiera y de gestión de proyectos, hacia una 
relación de alianza para la transformación global. Si nos creyéramos que son nuestros 
socios, ellos y nosotros nos enriqueceríamos mucho más y el Plan Integral tendría mucho 
más impacto. Es lo que soñamos en el 2000 si se mira el primer Plan Integral.” 
(C.TA.V.20) 
“Estudio del modelo de gestión del Área de Proyectos de Desarrollo de la ONGD Madre Coraje 




El nivel de acompañamiento y asesoramiento en las sedes departamentales es permanente y 
continua, a diferencia de los años iniciales. Esto está vinculado a la generación de experiencia 
en las intervenciones y a la introducción de recurso humano cualificado. Las calidades éticas y 
filosóficas del recurso humano también han favorecido el desempeño en esta materia.  
El seguimiento y monitoreo de proyectos a inicios de 2001 era débil. Actualmente, de igual 
manera al factor de acompañamiento y asesoramiento, ha mejorado. Parte de las mejoras están 
relacionadas con la incorporación del sistema integrado de monitoreo y evaluación, logrado en 
el 2013. 
Finalmente, con respecto al valor de intercambio de experiencias, encontramos que a inicios del 
periodo del PI se disponía de mayores acciones de intercambio entre Perú y España, por medio 
de la participación del voluntariado y practicantes españoles que se desplazaban a Perú. 
También se promovía la movilidad de los/as representantes de los socios locales y autoridades 
locales a España. Se destaca una sola oportunidad de la movilidad de una actora protagonista 
del departamento de Huancavelica a España en el año 2010. A partir de la ruptura de la 
confianza con los socios locales, en ese mismo año, se ha reducido la movilidad en las dos 
direcciones. Actualmente son muy limitadas las acciones de intercambio directo que se realizan. 
8.5. Recuperación de aprendizajes y propuestas de mejora 
Uno de los componentes más importantes de este estudio fue la extracción de los aprendizajes 
vividos durante el periodo de sistematización. Se obtuvieron principalmente a partir de la reflexión 
participativa del equipo del Área de Proyectos, llevada a cabo en el Taller de Reflexión de fondo, 
análisis e interpretación de la experiencia, realizado el 5 de agosto del 2016. Para ello, se utilizó 
las líneas de tiempo sintetizadas, la matriz de ordenamiento y reconstrucción de procesos y la 
matriz de contexto. De todo este proceso de análisis y reflexión del conjunto de la experiencia, 
se extrajeron los aprendizajes destacados por cada eje de sistematización, así como los 















Figura 11: Taller reflexión a fondo: análisis e interpretación, equipo del Área de Proyectos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Eje de Priorización Geográfica y Horizonte Temporal 
Si tomamos en cuenta el primer eje, de Priorización Geográfica y horizonte temporal, es posible 
identificar que los aprendizajes colectivos más valorados por los actores consultados es que no 
se debe focalizar en una zona geográfica sin antes, previamente, hacer análisis de la presencia 
de socios locales y de sus principales actores públicos y privados relacionados. Esto es 
un elemento fundamental para lograr la sostenibilidad y el involucramiento activo de los actores 
locales, tal es el caso de los Gobiernos locales y organizaciones de base. Además, desde AMC 
se considera primordial no olvidar realizar sobre todo un abordaje sensible y responsable, que 
no ponga en riesgo los posibles beneficios de los/as actores protagonistas. Tal es el caso cuando 
se vaya a concluir la relación con un socio local o se vayan a modificar negativamente los 
presupuestos destinados a la intervención. 
Por otra parte, el elemento de coordinación local institucional es otro punto focal de acción 
para AMC. Este se debe originar desde el comienzo, con todos los actores clave, especialmente 
con el Estado, las instituciones y organizaciones de base. Esto viene a favorecer el compromiso 
y empoderamiento de las instituciones y organizaciones involucradas en el proceso a desarrollar. 
Lo cual, adicionalmente, favorece en el tiempo la sostenibilidad en términos de apropiación de 
los procesos y su continuidad futura, una vez que se haya finalizado el apoyo a la intervención 
por parte de AMC.  
Finalmente, los actores consideran que es primordial que se mantenga una postura de 
flexibilidad de cambio en el modelo de gestión del Área de Proyectos. Si bien es cierto que 
se dispone de un plan integral, es necesario que este se ajuste a las realidades del contexto 
durante su ejecución. Por tanto, AMC considera que hay que disponer de mecanismos que 
favorezcan la incorporación y la modificación durante la ejecución, tal es el caso de inclusión de 
diagnósticos, evaluaciones, sistematizaciones, entre otros. 
En este eje, los elementos de riesgo de más peso identificados están vinculados con los cambios 
en las prioridades de los financiadores, debido a que la mayor parte de financiación de los 
proyectos del Área dependen de fuentes externas públicas y privadas. Otro riesgo latente está 
relacionado con el aspecto de la gestión del poder que ejercen los directivos sobre la toma 
de decisiones del Área (presupuestos, grupos meta, temas, áreas geográficas, entre otros), 
influenciando la toma de decisiones sin contemplar criterios técnicos de los equipos de trabajo.  
Adicionalmente, hay que recobrar la necesidad de que en la siguiente planificación estratégica 
que realice el Área de proyectos es necesario fijar un horizonte temporal más real, que sea 
más coherente con los procesos a encaminar. Esto debido a que los procesos de desarrollo 
requieren un abordaje temporal con una visión de largo plazo, que permita orientar acciones que 
tengan mayor impacto y sostenibilidad en los/as actores protagonistas.  
Eje de Priorización Temática 
Los principales aprendizajes en el área de Priorización Temática están relacionados con la 
necesidad de no depender sólo de la especialización temática de socios locales, eso no es 
suficiente. El PI priorizó cuatro sectores temáticos: económico, salud, educación y desarrollo 
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humano, y cuatro ejes transversales género, interculturalidad, medio ambiente y gobernabilidad 
y soberanía, sin incluir la perspectiva de incidencia política en su accionar. Para cumplir con su 
apuesta en la planificación estratégica, al haber focalizado su intervención en dos regiones del 
Perú, se ha visto limitada a abordar de acuerdo a la experticia de los socios locales presentes en 
cada zona. Por otro lado, en estas regiones hay una cantidad limitada de ONG que tengan 
experticia en las temáticas que se desean intervenir según el plan integral. Por tanto, AMC se ha 
enfrentado a ciertas condiciones de la oferta local organizacional que la han llevado a depender 
de la capacidad temática que posean los socios locales, a flexibilizar las exigencias por la falta 
de organizaciones en las zonas integrales, a ajustarse a lo que ofrecen los socios locales y a no 
disponer de nuevas ONG que se alineen debidamente a sus principios, filosofía y misión.  
No solo se presenta una situación de que AMC se tenga que adaptar las condiciones de los 
socios locales, sino que también se da un efecto contrario y es que los socios locales se adapten 
a las demandas de AMC. Entonces, se presentan conflictos de apropiación de los ejes temáticos 
por parte de los socios locales, que no poseen, según AMC, dominio teórico y práctico de los 
temas, sino que los ofrecen para satisfacer lo que AMC solicita. 
Las alternativas de solución propuestas por los consultados se orientan para no depender de la 
experticia de los socios locales. Asimismo, desarrollar una investigación-diagnóstico, previo a la 
intervención, que permita disponer de un mapeo de actores y condiciones sociales. Con esto se 
lograría conocer la cantidad de organizaciones locales y su área de trabajo, así como las 
demandas sociales de los/as actores protagonistas. A futuro, esta información serviría de base 
para el diseño estratégico del Área de Proyectos de AMC. Adicionalmente, generar capacidades 
técnicas en el equipo de AMC para que logre un acompañamiento adecuado permanente, que 
favorezca la creación de capacidades en los socios locales y que garantice un efectivo desarrollo 
de los ejes transversales. 
Otro aprendizaje, muy vinculado a la condición local, está relacionado con el abordaje en una 
misma zona y tema con diferentes socios locales. Esto generó en algún momento conflictos 
entre los equipos de los socios locales y competencia entre las organizaciones. Lo que, de 
manera consecuente, provocó ineficiencia y menores impactos en beneficio de los/as actores 
protagonistas, por la desconcentración de prioridades y objetivos sociales. Ante esto, fue 
necesario desarrollar intervenciones con diferentes socios locales en una zona reducida 
específica, sin definir el espacio geográfico de acción y los logros a los que cada organización 
se compromete a alcanzar. Es importante destacar que actualmente se desarrollan programas 
territoriales, en donde cada socio local tiene bien definido su tema y su espacio de acción. 
Otro de los aprendizajes identificados está relacionado con las prioridades en la puesta en 
marcha de unos u otros sectores o ejes a discreción de la Dirección. Con este, se pone 
sobre la mesa nuevamente el tema de gestión del poder por parte de la Dirección de AMC. 
Durante los procesos de toma de decisiones se introducen criterios subjetivos, menos técnicos. 
La propuesta para resolver esta situación es lograr sensibilizar a los dirigentes de AMC y crear 
capacidades en cooperación al desarrollo para lograr un mayor compromiso, comprensión 
integral, apropiación de la propuesta temática y de los compromisos adquiridos con los socios 
locales y los actores protagonistas. 
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Ejes de Labor del equipo técnico y Apuestas estratégicas 
Los ejes 3 y 7 fueron analizados de manera conjunta a criterio de los/as participantes, por la 
relación directa entre ellos. Parte de los principales aprendizajes vinculados a estos dos ejes, 
están relacionados con los beneficios que genera el trabajo de planificación y evaluación 
participativa dentro de un Plan Integral y, por tanto, es una práctica que se debe conservar y 
fortalecer dentro de la organización. Es importante que la planificación sea participativa, de 
manera que involucre a socios locales y directiva institucional. Con esto se favorece conseguir 
la apropiación y el compromiso mutuo para la consecución de los objetivos. Esta planificación 
debe contar con el respaldado de conocimiento previo, por ello, es importante realizar las 
evaluaciones, sistematizaciones de experiencias u otros, que permitan conocer y comprender 
las situaciones presentes en la realidad. Esto a su vez, favorece que la organización identifique 
y aplique estrategias de mejora continua.  
Adicionalmente, consideran que es necesario trabajar con abordajes basados en procesos 
de desarrollo de mediano y largo plazo y no sólo mediante proyectos concretos, de corto 
plazo. Esto también se ha evidenciado en los indicadores que se utilizan para evaluar los 
proyectos, en su mayoría vinculados a la gestión y con enfoque “marcologista”. Por tanto, se 
marginan los procesos sustantivos de los procesos de desarrollo, más vinculados al resultado e 
impacto de las intervenciones en la calidad de vida de los/as actores protagonistas.  
Otro factor determinante en este eje es la disponibilidad de equipos de trabajo estables y con 
presencia en la zona de intervención, que apliquen un Sistema de Monitoreo y Evaluación. 
Esto es considerado positivo en cuanto a que permite que exista una debida continuidad, 
acompañamiento permanente para lograr consecución de los objetivos de AMC y mantener una 
cierta sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 
En estos ejes el principal riesgo está relacionado con la inestabilidad del equipo. Esto se produce 
principalmente por falta de una política organizacional que favorezca la motivación de los 
trabajadores y la no rotación del personal en las sedes de intervención (incentivos, salarios, 
condiciones de infraestructura, sobrecarga de trabajo, horarios, capacitación, desarrollo 
profesional, entre otros). 
Eje de Relación con los Socios Locales 
En este eje lo más destacable está relacionado con la importancia de continuar la cooperación 
con un compromiso que supere el ámbito económico. Esto es un paso fundamental para 
favorecer mayores lazos solidarios y que exista una relación AMC-socios locales más cercana, 
horizontal y estable. En este sentido AMC ha hecho buenos avances, que le han permitido ser 
considerados no como una fuente de financiamiento sino como aliados. Adicionalmente, es 
necesario que no exista dependencia de un solo socio local en una zona para las intervenciones 
propuestas. 
Otra condición desfavorable identificada por los consultados, está vinculada con la falta de 
apoyo real y efectivo a la sostenibilidad organizacional de los socios locales. Si bien hay 
una supuesta relación horizontal entre AMC y los socios locales, no se dispone de una estrategia 
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de creación de capacidades organizacionales que garantice que los socios locales logren 
sobrevivir una vez que AMC deje de financiar sus proyectos. 
Uno de los riesgos principales es que las organizaciones locales fallen a sus compromisos y su 
transparencia en el uso de los recursos. La otra es que AMC genere una atmósfera de 
verticalidad en las relaciones, así como una orientación más de fiscalización. 
Se ha estado impulsando desde AMC que los socios locales desarrollen Planes Estratégicos de 
Sostenibilidad Institucional, como un factor determinante de la sostenibilidad organizacional 
necesaria para reducir la dependencia con AMC por parte de los socios locales. En este sentido, 
es necesario que la ONGD acompañe y asesore en su diseño e implementación a fin de asegurar 
su debido desarrollo. 
Eje Valor del intercambio de experiencia entre Perú y España 
Es necesario retomar los espacios que favorezcan la interacción y el contacto personal 
permanente entre los equipos, el voluntariado, la Dirección y los socios locales. Esto a fin 
de mantener una relación más cordial, cercana y armoniosa que favorezca la coordinación de 
las intervenciones. Adicionalmente, es necesario que estos actores, en su conjunto, logren un 
acercamiento continuo con los/as actores protagonistas a fin de mejorar su empatía y 
mantenerse actualizados sobre sus necesidades sentidas y se realimente y fortalezca la filosofía 
de la organización. Adicionalmente, este espacio le permite a AMC conocer desde la población 
meta sus avances y expectativas de las intervenciones sociales.  
Para el voluntariado esta oportunidad representa un espacio de aprendizaje y comprensión 
invaluable. La construcción de una ciudadanía global, sensible con la realidad de los actores 
protagonistas solo se puede lograr con la convivencia cercana. 
Los actores consultados consideran idóneo que todos los equipos de la Sede Central y los 
miembros de la Directiva conozcan de cerca la realidad en que viven los/as actores protagonistas 
y cuáles son las dinámicas del contexto en que intervienen. Esto permitiría la apropiación de las 
necesidades sentidas por la población meta, la comprensión de los requerimientos por parte de 
los socios locales y la definición de objetivos de resultado e impacto a largo plazo. Así mismo, 
sería un mecanismo de sensibilización y sustento para la toma decisiones acertada en materia 
de desarrollo humano. 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
9.1. En cuanto a los aspectos metodológicos 
Como parte de los hallazgos en los aspectos metodológicos de este estudio encontramos la 
necesidad de disponer, para la realización de sistematización de experiencias, de alto nivel de 
tiempo, esfuerzo y dedicación para el diseño y planificación de recogida de la información 
primaria y secundaria, y para el proceso de transcripción y sistematización de los resultados. Es 
importante destacar la relevancia de desarrollar un proceso altamente participativo y cercano a 
las/os participantes, en una esfera de trabajo que estimule la recuperación de saberes propios 
de la experiencia. 
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Cuando se trata de la recuperación de procesos de periodos extensos se recomienda un trabajo 
previo de gabinete. En esta etapa es fundamental disponer de un punto de partida para iniciar la 
construcción de la línea de tiempo con las/os participantes. Por tanto, debe existir una primera 
etapa donde se recuperen objetivamente, de información secundaria, los hitos. Esto permite 
reducir la demanda de tiempo y la indisposición de quienes participan, ante un proceso agotador 
y desgastante. Adicionalmente, esto permite que se haga una reconstrucción detallada de los 
hechos más importantes para la organización y no se pierda información relevante para el 
análisis. 
Antes de realizar el levantamiento de información, es necesario disponer de toda la planificación 
de técnicas e instrumentos a utilizar, como se ha pretendido en el presente TFM. A fin de 
aprovechar el encuentro con los participantes para maximizar las visitas de campo y la 
recuperación de información. 
A pesar de los altos costos que este tipo de estudio demanda, el desarrollo de esta clase de 
estudios es sumamente relevante para la organización, como así ha sido manifestado en este 
caso por la misma. Porque le permite disponer de insumos objetivos para la toma de decisiones 
estratégica. Adicionalmente, para los socios locales representa un estímulo, al dársele valor a 
sus voces y ser considerados/as como agentes partícipes de esa toma de decisiones. 
 
9.2. En cuanto al ámbito del Área de Proyectos de AMC 
Eje 1. Priorización geográfica y horizonte temporal 
Conclusión: 
El Plan Integral, en el 2000, apostó por una concentración geográfica decidida, centrando la 
cooperación al desarrollo primero en tres zonas del Perú. Luego, en el 2004, se cambió a sólo 
dos, Apurímac y Huancavelica. Anterior al Plan integral, en la primera década de la intervención 
de AMC, la labor del Área era dispersa, pero esta concentración supuso la suma de esfuerzos 
económicos y humanos para visibilizar de manera acertada los resultados de la intervención. 
Comparado con las condiciones previas al año 2000, la aplicación de este nuevo plan integral 
favoreció mejorar el conocimiento de los socios locales, tener mejores relaciones con la población 
meta, aumentar los resultados de las intervenciones y legitimar la cooperación de la AMC en 
Perú. Es posible determinar que en la experiencia de Perú ha sido favorable concentrar la 
cooperación en pocas zonas, lo que podría ser recomendable para su abordaje en Mozambique. 
Recomendación: 
Se recomienda que AMC defina en su planificación estratégica un horizonte temporal de largo 
plazo (15 - 20 años) de acuerdo con la experiencia del primer Plan Integral en sus tres etapas. 
Los actores consultados consideran que esto resulta adecuado, así como la lógica de trabajar 
por procesos de desarrollo. Tomar en cuenta que estos procesos requieren de compromisos 
enmarcados es una esfera estable. Por tanto, es relevante que se prevea una planificación 
continua y progresiva de las intervenciones, asegurando los flujos de financiamiento; condición 
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que también debe considerar para la puesta en marcha de nuevas iniciativas de cooperación en 
Mozambique.  
 
Eje 2. Priorización Temática 
Sin desmerecer los avances que se han tenido del impulso de estas temáticas y ejes 
transversales en la zona de intervención, la cooperación al desarrollo en Perú y en general 
demanda de un mayor sustento teórico/práctico en su abordaje. Si bien es cierto que se ha 
logrado impulsar sectores, tales como desarrollo rural y fortalecimiento de organizaciones de 
base principalmente, y en ejes transversales como Género, Interculturalidad y Medio ambiente, 
todavía falta fortalecer capacidades a nivel del equipo técnico y de los socios locales para lograr 
los resultados e impactos que se pretenden.  Frente a esto se recomienda que tanto el equipo 
del Área pueda ver estrategias para mejorar la aplicación real de las temáticas y ejes 
transversales que se impulsa, mediante la formación del equipo técnico, asesores expertos, etc. 
Con miras a lograr mejorar la calidad de las intervenciones por parte de AMC. 
Se percibe debilidad en incidencia política por parte de AMC y los socios locales. La cooperación 
a través de programas y proyectos no basta para erradicar la pobreza, sino que es necesario que 
venga acompañada por un trabajo que favorezca el cambio de las estructuras. Esto propone 
nuevos retos a la planeación estratégica de AMC tanto para Perú como para Mozambique. Por 
ello, se recomienda que haya mayor representatividad de AMC en las instancias de decisión 
política a nivel nacional (Perú y España) debido a que permitiría y acompañaría la regeneración 
democrática, e impulsando la generación de ciudadanía crítica. Como refiere (Martínez, 2011:85) 
se requieren “organizaciones activas en la construcción de políticas públicas coherentes con los 
retos que plantea el nuevo modelo de desarrollo” Esto también fue sentido por uno de los 
consultados: 
“¿cómo es posible que en 15 años ni una situación de injusticia o violación de derechos 
humanos en Apurímac o Huancavelica haya sido utilizada para una campaña de 
incidencia o siquiera para una campaña de sensibilización? – sin incidencia política no 
puede- transformar el mundo”. (C.TA.V.20) 
 
Eje 3. Labor del equipo técnico del Área de Proyectos 
Con respecto a la labor del equipo técnico es necesario la presencia en terreno de un 
representante de AMC. De acuerdo a la experiencia en el Plan Integral resulta imprescindible 
contar con al menos un miembro tanto en Perú como en Mozambique. Sus funciones, además 
de dar seguimiento a las intervenciones, deben lograr presencia institucional, y aportar en 
espacios de concertación locales y articular a socios locales con otros actores, entre otros. Este 
recurso humano debe tener un fuerte sentido de pertenencia, apropiación y compromiso con los 
objetivos y misión de AMC. Por la experiencia vivida en Perú, es también necesario que este 
recurso demuestre coherencia ética y competencias en ámbitos políticos y técnicos. 
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Eje 4. Relación con los socios locales 
Según las personas participantes, es necesario que AMC corte la relación con un socio local en 
la medida que esas organizaciones no actúen coherentemente según los objetivos y misión de 
AMC. Sin embargo, es necesario manifestar la necesidad de que una ruptura de relación con 
una organización no debe afectar los compromisos adquiridos con los/as actores protagonistas. 
Sería adecuado que la propia AMC realizara la misma reflexión a la inversa, si se diera el caso 
de pérdida de confianza con sus socios debido a su comportamiento. 
AMC debe incrementar las acciones que favorezcan la generación de vínculos sociales con los 
socios locales. Es relevante lograr que las organizaciones socias generen una mayor apropiación 
de la filosofía de AMC, así como que AMC comprenda y haga también suya la filosofía de sus 
socios. y Solo de forma similar se avanzaría hacia una relación de mayor horizontalidad entre 
España y Perú. La capacitación en transparencia en el uso de los recursos y la sensibilización 
de los principios de AMC son fundamentales para los socios locales tanto de Perú como de 
Mozambique. Todo ello a fin de que exista una comprensión de la naturaleza del abordaje y 
garantizar que exista conciencia de los daños que se puede ocasionar con el incumplimiento de 
los principios organizacionales.  
Eje 5. Valor de intercambio de experiencias 
Se debe fortalecer el componente de intercambio de experiencia Perú - España - Mozambique. 
Adicionalmente, se podría explorar el potencial de realizar intercambios entre expertos y actores 
protagonistas que disponen de capacidades en temas productivos, medio ambientales u 
organizacionales en Perú con homólogos/as de Mozambique. Esto podría ser un mecanismo de 
intercambio de saberes y estímulos para seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida. 
Asimismo, aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
desarrollar procesos que favorezcan el intercambio de saberes entre Perú, España y 
Mozambique. Esta oportunidad representa un menor costo y el acceso a información de manera 
permanente, recuperándose experiencias mediante vídeos participativos, cortometrajes, 
entrevistas, video conferencias, entre otros. 
Eje 6. Interacción entre las diferentes Áreas de Madre Coraje 
Es prioritario que las áreas de AMC logren mayor coordinación entre ellas a fin de lograr optimizar 
los resultados e impacto de la organización en la sociedad. La integración facilitaría el 
cumplimiento de la misión y el trabajo integral de AMC en las intervenciones. Esto reduce la 
dispersión de esfuerzos y genera motivación a los equipos, al percibir de manera completa la 
función de AMC en las diferentes áreas de trabajo. La integración también favorecería que haya 
abordajes más integrales desde las tres esferas: ayuda humanitaria, educación y proyectos para 
el desarrollo. Lo que se visibiliza es una oportunidad de impactar de manera conjunta en todos 
los ámbitos y legitimar la presencia y el accionar de cooperación de AMC al desarrollo. 
Eje 7. Apuestas estratégicas 
La apuesta estratégica reciente de AMC de promover la incorporación de Planes Estratégicos de 
Sostenibilidad Institucional de los socios locales, ha sido valorada positivamente por los 
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participantes consultados, especialmente por los socios locales. Pero todavía falta realizar un 
mayor acompañamiento y asesoramiento para fortalecer su aplicación y consecución de los 
objetivos trazados. Sería recomendable y favorable que el Área de Proyectos de AMC incorpore 
este mecanismo desde el inicio de una intervención. Esto a fin de lograr que las organizaciones 
busquen su auto sostenibilidad desde que comienzan la intervención.  
El Área de Proyectos debe lograr una definición teórica que favorezca la comprensión y mejor 
aplicación de la integralidad, por parte del equipo técnico y de los socios locales, a fin de 
promover iniciativas que logren un mayor resultado e impacto en la sociedad. Adicionalmente, 
hay una profunda necesidad de definir el modelo de desarrollo al que están apostando como 
organización de Cooperación al Desarrollo. Por tanto, se requiere de una investigación en este 
ámbito y su apropiación interna y externa (socios locales). Al respecto un consultado refirió: 
“La apuesta de Madre Coraje ha sido un desarrollo integral, ósea Madre Coraje si tú le 
preguntas en la cooperación lo identifican con Perú, ósea nuestra especialidad es 
geográfica, es Perú, Huancavelica y Apurímac, no se nos identifica porque tengamos 
una especialidad en desarrollo rural […], ni un modelo definido de desarrollo rural, para 
nada, no tenemos ahí elementos teóricos, ni prácticos, ni teórico-prácticos, entonces no 
somos especialistas en nada y eso es una debilidad.” (T.TA. V.20) 
 
9.3. Sobre el potencial de réplica del modelo en otros ámbitos 
De acuerdo con el análisis desarrollado en este estudio, la experiencia que ha desarrollado AMC 
en Perú ha generado para los/as participantes importantes contribuciones a la creación de 
capacidades organizacionales para la intervención social de AMC. Por tanto, la reflexión crítica 
del resultado del análisis de cada eje de sistematización ofrece insumos para la toma de 
decisiones en la intervención en Mozambique, considerando el ideal social de organización e 
intervención que como AMC aspiran lograr. Parte de los factores que se deben contemplar están 
relacionados con: 
 Partir de un diagnóstico que evalúe el contexto socios (necesidades sentidas del grupo 
meta) y las capacidades organizacionales de socios locales que den respuesta a esas 
demandas. 
 Incorporar metodologías participativas a la hora de diseñar (desde el grupo meta) y 
planificar las intervenciones (de manera conjunta entre socios locales y AMC). 
 La generación de capacidades para la sostenibilidad de socios locales y los/as actores 
protagonistas. En este sentido, sería de gran interés que AMC avanzara en el 
conocimiento del enfoque de capacidades con mayor énfasis, de forma que se genere 
agencias y la expansión de libertades que permitan la transformación social. 
 Procesos de movilidad que favorezcan el aprendizaje e intercambio de experiencias, 
aunque primando el empleo de las TIC como mecanismo de comunicación continua, por 
su menor impacto ambiental y económico. En dicho intercambio de saberes, favorecer 
“Estudio del modelo de gestión del Área de Proyectos de Desarrollo de la ONGD Madre Coraje 




la bidireccionalidad, aprendiendo AMC, socios locales y las/los actores protagonistas de 
elementos culturales y de conocimiento. 
 Medidas que favorezcan el debido uso y la transparencia financiera a todo nivel, así 
como la rendición mutua de cuentas. En este sentido y hacia AMC, no solo dirigirse a la 
rendición de cuentas a financiadores, sino generar una cultura de accountability más 
amplia. Al respecto han mencionado:  
“no me he dado tiempo de ver cómo manejas tú -AMC- los recursos” (E.SL.V.10) 
 Acciones de capacitación y sensibilización a los socios locales a fin de que se apropien 
tanto de conocimientos técnicos como de la filosofía organizacional.  
 Asegurar la existencia de una persona representante de sede en la zona de intervención 
que acompañe y asesore los procesos de desarrollo a los que se pretende contribuir. 
Para finalizar, se le recomienda a AMC, por su profundidad y calidad, la recuperación de la 
esencia filosófica del Plan Integral 2001, permitiendo su actualización con los aprendizajes 
técnicos vivido en estos años. 
10.  REFLEXIÓN CRÍTICA  
La sistematización de experiencias como metodología sirve para el análisis y reflexión y permite 
generar aprendizajes en la medida que haya un fuerte involucramiento y participación del equipo 
que forma parte de este proceso.  Fue un factor clave para el desarrollo de este estudio contar 
con el apoyo del equipo del Área de Proyectos y de Madre Coraje, en cuanto a recursos humanos 
y económicos (recogida de testimonios en Perú).  Otro factor fue el grado de compromiso e 
involucramiento de equipo del Área, que pesar de tener una agitada labor, es meritorio que hayan 
dispuesto tiempo para reflexionar sobre su accionar.  
Esta experiencia ha sido enriquecedora para la autora del TFM a nivel personal y profesional. 
Porque ha permitido afianzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en los estudios 
del Máster en Cooperación, junto con las competencias logradas durante las practicas externas 
y la experiencia previa de otras vivencias.  
El estudio cuenta sin embargo con sesgos potenciales: ser peruana y haber realizado un TFM 
en este ámbito pudo haber influido en la interpretación de la experiencia; la propia experiencia 
en Cooperación al Desarrollo; la barrera que pudo generar ante los consultados al posicionarse 
como parte de la organización; el riesgo a ser cooptada como investigadora y perder la 
imparcialidad, al estar inmersa de lleno en el proceso y pertenecer a una de las partes 
participantes;  haber estado comprometida y apropiada de la filosofía de AMC.  
Uno de los aspectos generales que se valora de la experiencia durante la realización de las 
prácticas externas y el TFM, es haber compartido y vivenciado la calidad de la esencia social de 
AMC, en cuanto a principios y valores sobre las cuales basan su Cooperación al Desarrollo, esto 
podría servir como un ejemplo para otros agentes de desarrollo.  
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Otro aspecto de importancia, fue contar con una comprensión base de AMC y del Área de 
Proyectos previa al estudio, esto favoreció un posicionamiento más crítico sobre la información. 
Hubo cierta limitación en el análisis por la carencia de un modelo explícito de gestión en las 
organizaciones de cooperación al desarrollo, lo cual dificultó el estudio. Debería realizarse 
estudios sobre modelos de gestión de agentes de cooperación, o en temas similares, que puedan 
servir como marco referente para otros estudios. 
La continúa comunicación y realimentación con el Área de Proyectos de AMC ha favorecido que 
parte de los resultados alcanzados durante el estudio, hayan partido de la autocrítica y reflexión 
del equipo, permitiendo incluir cambios y contribuciones a la toma de decisiones 
organizacionales. Esta interacción constante es esencial para garantizar la flexibilidad y carácter 
de proceso continuo que la sistematización requiere durante su abordaje. 
Este estudio también ha permitido a la autora del presente TFM, identificar una cierta 
desnaturalización de AMC, encontrándose en un proceso de pérdida de la naturaleza e identidad 
original, esto mismo se percibe en el caso de los socios locales. La cadena de supervivencia por 
falta o disminución de fuentes de financiación, hacen que se tienda a direccionar hacia un modelo 
de Empresa privada, por ello, se debe tratar de buscar un equilibrio que permita recuperar el 
valor o en todo caso mantener la identidad de la Asociación.  
Otro aspecto inquietante para la autora en este proceso fue haber percibido ciertas relaciones 
de poder desiguales entre AMC, el Área del Proyectos, los socios locales y los actores 
protagonistas. Por eso considera necesario realizar un estudio o análisis sobre las relaciones de 
poder existentes en la experiencia, fundamentadas en las teorías de poder. Permitirá visibilizar 
y conocer el grado de influencia que tienen estas relaciones en el modelo de gestión del Área de 
Proyectos. Esto con la finalidad de lograr ser más coherentes y fortalecer los vínculos de 
horizontalidad entre Perú, España y Mozambique, además del partenariado que Plan Integral 
pretende conseguir. No se ha querido abordar en el presente estudio para no desviar el objeto 
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